



# Primăria municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

E.-mail: [pms\\_it@primariaslatina.ro](mailto:pms_it@primariaslatina.ro)

Site web : [www.primariaslatina.ro](http://www.primariaslatina.ro)

**Cabinet Primar**



## COMUNICAT de PRESĂ

Deoarece în mass-media locală au apărut în ultimele zile unele articole cu informații incomplete ce fac referire la faptul că proiectul amenajării unei **Centrale Fotovoltaice** în municipiul Slatina cu sursă de finanțare din fonduri europene ar fi fost pierdut din cauza administrației publice locale, considerăm că, pentru buna și corecta informare a locuitorilor municipiului Slatina, se impun următoarele precizări:

- Procedura de atribuire a contractului de achiziție public privind **Centrala fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în municipiul Slatina** a fost demarată prima dată în luna august 2014, conform anunțului de participare nr. 153035/12.08.2014 din cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice; procedura s-a derulat integral online. Au depus atunci oferte de participare la licitație un număr de 4 (patru) operatori;
- În urma evaluării ofertelor, comisia de evaluare a procedat la anularea procedurii de atribuire în luna ianuarie 2015 deoarece au fost depuse numai oferte neconforme;
- Procedura de atribuire a fost apoi reluată în luna februarie 2015 conform anunțului de participare nr. 157373/24.02.2015 din cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice; procedura s-a derulat integral online: au depus atunci ofertă de participare la licitație un număr de 7 (șapte) operatori economici;
- În urma evaluării ofertelor, comisia de evaluare a desemnat câștigătoare a contractului de achiziție publică societatea SC Electrogrup SA. Rezultatul procedurii a fost contestat

în iulie 2015 la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.) de către ofertantul clasat pe locul II, SC Eol Facility SRL. Decizia C.N.S.C. privind soluționarea contestației a fost emisă în septembrie 2015. Comisia de evaluare a procedat la punerea în aplicare a dispozițiilor deciziei C.N.S.C. prin atribuirea contractului către societatea contestatoare SC Eol Facility SRL;

- Noul rezultat al procedurii a fost de asemenea contestat la C.N.S.C. de către ofertantul SC Paulus SRL în octombrie 2015. Decizia C.N.S.C. privind soluționarea celei de-a doua contestații a fost emisă în decembrie 2015, perioadă ce a coincis cu termenul de finalizare a proiectului conform contractului de finanțare;
- Ulterior emiterii acesteia, ofertanții implicați în procedură, respectiv SC Paulus SRL și SC Eol Facility SRL, au formulat plângere la Curtea de Apel Craiova împotriva deciziei emise de C.N.S.C. conform legislației specifice achizițiilor publice, punând astfel instituția Primăriei municipiului Slatina în imposibilitatea finalizării procedurii de atribuire. La acest moment, procedura este în faza de evaluare tehnică;
- Prin urmare, din cele anterior relatate reiese că nerealizarea proiectului Centralei Fotovoltaice la Slatina nu a fost cauzată de o gestionare necorespunzătoare a proiectului de către administrația publică locală, motivul fiind exclusiv unul independent de Primăria municipiului Slatina, respectiv contestațiile depuse la C.N.S.C. de către operatorii economici participanți la procedură, plângerile împotriva deciziei C.N.S.C. înregistrate la instanța de judecată, precum și timpul necesar soluționării unor asemenea demersuri conform legislației în vigoare.